 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie PD: „MŠ Bajkalská hospodársky pavilón – statika a oprava fasády“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 201901036 zo dňa 04.12.2019 (ďalej len pôvodná zmluva)

číslo u zhotoviteľa:

číslo u objednávateľa:

na zhotovenie PD „MŠ Bajkalská hospodársky pavilón – statika a oprava fasády“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo

Štatutárny orgán

IČO:

DIČ

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:

- zmluvných:

- technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód BIC:

Telefón:

e – mail:

MESTO PREŠOV

Hlavná 73, 080 01 Prešov

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

00 327 646

2021225679

Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca

OÚR AaV, MsÚ v Prešove

Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca

OÚR AaV, MsÚ v Prešove

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SK05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100211

alzbeta.pitorakova@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v obchodnom registri:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Osoby oprávnené konať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach výrobných:

- vo veciach technických:

E-mail:

/ďalej len zhotoviteľ/

SANY STAV s.r.o.

Mukačevská 4809/53, Prešov 080 01

Ján Kozma, konateľ

45953759

2023161855

SK2023161855

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. : 23850/P

Tatra banka a.s.

SK59 1100 0000 0029 2984 8843


+421 915 961 032

Ján Kozma

Peter Pollak

Peter Pollak

info@sanystav.sk

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie PD: „MŠ Bajkalská hospodársky pavilón – statika a oprava fasády“	Vydanie:
		Strana 2/3

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú že pri realizácii uvedenej stavby sa vyskytli okolnosti ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá bráni v realizácii diela v zmluvnom termíne. Touto skutočnosťou je obmedzenie dodávok stavebných materiálov z dôsledku šírenia vírusu covid19. Zhotoviteľ týmto poukazuje na bod zmluvy č. XIII. Vyššia moc. Zároveň však vznikli pri realizácii tejto stavby aj práce na viac, ktoré nebolo možné účastníkmi pôvodnej zmluvy predvídať, a to realizácia atiky.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto:

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie diela bola stanovená v súlade so zákonom NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, vypracovaná zhotoviteľom podľa ocenených položiek, výkazu výmer spracovaného objednávateľom, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo.

5.2 Pôvodná cena diela:

a) bez DPH	198 494,09 €
b) DPH 20 %	39 698,82 €
c) cena celkom s DPH	238 192,91 €

Navýšenie prác navyiac (domurovanie atiky) bolo vyhotovené na základe cien predložených projektantom a následnej cenovej ponuky zhotoviteľa:

a) bez DPH	6 322,57 €
b) DPH 20 %	1 264,51 €
c) cena celkom s DPH	7 587,08 €

Nová cena diela:


a) bez DPH	204 816,66 €
b) DPH 20 %	40 963,33 €
c) cena celkom s DPH	245 779,99 €

VI. Čas plnenia, lehota výstavby

6.2 Pôvodná lehota výstavby: **do 31.08.2020**

Na základe uvedených skutočností sa lehota výstavby predlžuje **o 4 týždne a 2 dni.** (1 mesiac)

Nová lehota výstavby a následného odovzdania diela je stanovená zmluvnými stranami: **do 30.09.2020**

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie PD: „MŠ Bajkalská hospodársky pavilón – statika a oprava fasády“	Vydanie:
		Strana 3/3

XVI. Závorečné ustanovenia

- 16.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 16.2. Zmluvné vzťahy neupravené v tomto Dodatku č.1 k pôvodnej zmluve o dielo sa budú riadiť pôvodnou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 16.3. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 16.4. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 16.5. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

V Prešove, dňa 31.7.2020

V Prešove, dňa 30.07.2020

Zhotoviteľ:



Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Ján Kozma
konateľ